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本周工作

NSVA项目：

a) 合并树布局的代码，统一交互。

b) 为树布局添加历史记录。

c) 树与图除了删除，添加节点，历史记录保持一致，其他不相互

影响。

d) 为树布局添加节点展开功能。

e) 重设节点菜单。

下周工作

部署后可能会有 bug需要修复。参与高维数据投影项目。读论文，

周五报告论文。

工作 截止日期 当前进度

NSVA 9月 22日 完成。

投影 略 与朱博交流，了解后

续需要做些什么。


